

Feladó: Angelika Budai <polgarmester@nyirad.hu>
Küldve: hétfő 2026. augusztus 31 13:56
Címzett: anyakonyv@nyirad.hu
Tárgy: Fwd: Kányavár Ökotanya projekt visszaadása

----- Továbbított üzenet -----

Feladó: István Szobota <szobota.istvan@planetconsulting.hu>
Dátum: 2026. aug. 31. 13:14
Tárgy: Kányavár Ökotanya projekt visszaadása
Címzett: Nyirád Polgármester <polgarmester@nyirad.hu>
Másolatot kap: palyazat@nyirad.hu

Kedves Angi,

kérésednek megfelelően az alábbiakban röviden összefoglalom, mi vezetett el odáig, hogy a projekt visszaadása, a minisztérium program- és helyszínváltoztatáshoz való hozzájárulása után is, mint választható opció, felmerüljön.

- Az előző polgármester által bevont tervező, aki a projekt építési beruházással kapcsolatos koncepciótervét elkészítette a benyújtáshoz, figyelmen kívül hagyta a HÉSZ-t, ezért a koncepciója és így **az egész projekt a jelenlegi területi szabályozás mellett nem megvalósítható egyik helyszínen sem:** jelenleg a horgásztó melletti területen kb. semmi sem építhető, a civilház pedig egy telekösszevonás után sem bővíthető fedett terasszal.

- A zajló HÉSZ módosítás (amelyet talán a cross-osok indítottak) időbeli lezárulása beláthatatlan, nehezen megjósolható, és ez a projekt-megvalósítás aránytalan elhúzódtásához vezet, így **a rendelkezésre álló időkeret nem lesz elég** (hiszen pl. az engedélyes tervek lezárása sem volt lehetséges, amíg nincs végleges HÉSZ).

- A két helyszínen eltervezett horgász-jurta, állatsimogató, farm, látogatóközpont-jurták és a mosóház rekonstrukciójával létrejövő attrakció **koncepciójában is átgondolatlan**, amit a minisztérium is kiszúrt, ezért javasolta a koncepció és a helyszínek módosítását vagy - végső esetben - a visszaadást.

Mivel a projektben mérföldkövekhez kell igazodni és azokon belül időszakosan kötelező és számonkért (pl. kommunikációs) feladatok vannak előírva, valamint párhuzamosan futnak a megvalósítás egyéb feladatainak előkészületei (turisztikai, marketing stb.), amelyek nélkül a projekt nem haladt volna, ami pedig a megvalósítást akadályozta vagy hátráltatta volna, ezért **szükséges és elkerülhetetlen volt ezekre a feladatokra az előlegből költeni**, innen ered a most visszatérítendő összeg mértéke.

Üdvözlettel:

Szobota István
cégvezető
Planet Consulting Magyarország Kft.



Cím: 1144 Budapest, Kőszeg utca 23.
Mobil: +36 30 637 3327
Irodai: +36 30 182 9400
Web: www.planetgroup.hu

Feladó: polgarmester@nyirad.hu
Küldve: hétfő 2026. augusztus 31 14:21
Címzett: anyakonyv@nyirad.hu
Tárgy: FW: TOP_PLUSZ-6.1.3-21-VE1-2022-00013

From: Állampénztári Iroda Veszprém <api.ves@allamkincstar.gov.hu>
Sent: Wednesday, July 15, 2026 12:15 PM
To: polgarmester@nyirad.hu
Cc: Dohi Zsolt <dohi.zsolt@allamkincstar.gov.hu>; Gaál-Varga Katalin <gaal-varga.katalin@allamkincstar.gov.hu>; Hódos Ágnes <hodos.agnes@allamkincstar.gov.hu>; Kutasi Andrea <kutasi.andrea@allamkincstar.gov.hu>
Subject: TOP_PLUSZ-6.1.3-21-VE1-2022-00013

Ügyintéző: Dohi Zsolt
Telefonszám: 88/622-964

Tisztelt Kedvezményezett!

A 2026.06.08. napon érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

Amennyiben Kedvezményezett a projekttől való elállás mellett dönt, úgy az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

- elállási szándékot tartalmazó Kedvezményezetti nyilatkozat
- képviselőtestületi határozat a döntésről

Amennyiben a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 418. § (1) bekezdése alapján visszafizetési kötelezettsége keletkezett és áll fenn, úgy az a 10032000-01840043-00000000 számú számlára teljesíthető.

Tájékoztatjuk, hogy a projekttel kapcsolatban kizárólag az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszerben (EPTK) rögzített képviselő(k) és kapcsolattartó(k) részére áll módunkban információt szolgáltatni. Amennyiben a kapcsolattartó(k) személyében vagy a rendszerben megadott egyéb adataiban, elérhetőségeiben változás áll be, úgy kérjük, szíveskedjen azokat átvezetni.

Továbbá kérjük, szíveskedjen a későbbiekben megkeresését irodánk funkcionális e-mail címére megküldeni (api.ves@allamkincstar.gov.hu).

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Üdvözlettel:



Gaál-Varga Katalin

irodavezető

Magyar Államkincstár

Veszprém Vármegyei Igazgatóság

Állampénztári Iroda



gaal-varga.katalin@allamkincstar.gov.hu

telefon: +36 88 622 976 | Mobil: +36 30 609 4769

Magyar Államkincstár Veszprém Vármegyei Igazgatóság

8200 Veszprém, Brusznai Árpád u. 1.

www.allamkincstar.gov.hu

From: palyazat@nyirad.hu <palyazat@nyirad.hu>
Sent: Monday, June 8, 2026 11:53 AM
To: Kutasi Andrea <kutasi.andrea@allamkincstar.gov.hu>
Cc: polgarmester@nyirad.hu
Subject: TOP_PLUSZ-1.1.3-VE1-2022-00013 sz. pályázat

FIGYELEM: Ez az e-mail a Kincstár szervezetén kívülről érkezett. Ha a küldő ismeretlen, akkor a csatolmányokra és linkekre ne kattintson rá, ne adja meg felhasználónevét, jelszavát! Amennyiben a levelet "gyanús" találja kérem csatolva küldje vizsgálatra a hibabejelentés e-mail címére, kérdés esetén hívja a HelpDesk-et.

Tisztelt Kutasi Andrea!

2026.04.16. 13.45 órakor- „TOP_PLUSZ 2021-2027. évi programozási időszak forrásfelhasználása, az egyes TOP_PLUSZ-os projektek státuszának áttekintése” témában összehívott egyeztetésen vettünk részt Önöknél. A megbeszélés során kaptunk haladékokat arra vonatkozóan, hogy kigondoljuk a **TOP_PLUSZ-1.1.3-VE1-2022-00013** azonosítószámon nyilvántartott „Kányavár Ökotanya létrehozása Nyirád településen” című pályázatot miként tudnánk újra tervezni.

Sajnos arra a döntésre kellett jutnunk, hogy leállítanánk és visszaadnánk ill. visszafizetnénk ezt a pályázatot. Ebben szeretnénk a segítségét kérni, hogy *milyen feltételekkel és formában* tudnánk ezt megtenni?

Válaszát előre is köszönjük!

Tisztelettel:

Molnárné Budai Angelika megbízásából

Kardosné Fekete Alexandra

Nyirád Község Önkormányzata

8454 Nyirád, Szabadság u. 3.

+36-88/235-001

e-mail: palyazat@nyirad.hu

A Magyar Államkincstár elkötelezett a környezetvédelem mellett. Kérjük, csak szükséges esetben nyomtassa ki ezt a levelet!

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga az üzleti titok körébe tartozik, vagy egyéb jogi védelem alatt áll, nyilvánosan nem közölhető. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az arra jogosult személyek ismerhetik meg és használhatják fel. Amennyiben Ön nem az üzenet címzettje, vagy nem tartozik a jogosultak körébe, úgy kérjük, hogy telefonon vagy e-mailben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét, továbbá tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

The Hungarian State Treasury is committed to environmental protection. Please print this e-mail only if necessary.

This message and the attachments are considered a business secret or legally privileged and protected from public disclosure. They are intended solely for the use of the intended recipient or an authorized person to receive it. If you are not the intended recipient or an authorized person to receive it, please telephone or e-mail the sender and delete this message and any attachments from your system. If you are not the intended recipient of this e-mail or have not been specifically authorized to receive it; any saving, distribution, copying of this message or the attachments or use of or reliance upon the information contained or share or abuse the content of the message with anyone are unauthorized and strictly prohibited.

Partner	Kifizetett összeg	Bruttó-nettó összeg	Szocho	Összesen	Banki nap	Megjegyzés
Planet Consulting Magyarország Kft.	3 819 171 Ft			3 819 171 Ft	2023.09.12	pályázati felhívás által előírt formában és tartalommal elkészítendő projekt előkészítő tanulmány kidolgozása
Planet Consulting Magyarország Kft.	1 771 650 Ft			1 771 650 Ft	2025.04.07	marketing tevékenység, 1.rékszámla
Projektmenedzsment	115 504 Ft	49 855 Ft	19 347 Ft	184 706 Ft	2025.05.13	2025.04.hó
Projektmenedzsment	115 504 Ft	49 855 Ft	19 347 Ft	184 706 Ft	2025.06.16	2025.05.hó
						tervezési tevékenység-tervezési program, koncepciótervek
Planet Concept Kft.	2 095 500 Ft			2 095 500 Ft	2025.06.16	1.rékszámla
Projektmenedzsment	115 504 Ft	49 855 Ft	19 347 Ft	184 706 Ft	2025.07.08	2025.06.hó
Projektmenedzsment	115 504 Ft	49 855 Ft	19 347 Ft	184 706 Ft	2025.08.06	2025.07.hó
Projektmenedzsment	115 504 Ft	49 855 Ft	19 347 Ft	184 706 Ft	2025.09.09	2025.08.hó
Projektmenedzsment	115 504 Ft	49 855 Ft	19 347 Ft	184 706 Ft	2025.10.08	2025.09.hó
Projektmenedzsment	115 504 Ft	49 855 Ft	19 347 Ft	184 706 Ft	2025.11.03	2025.10.hó
Planet Consulting Magyarország Kft.	368 300 Ft			368 300 Ft	2025.11.03	kötelező nyilvánosság biztosítása, előkészítő szakasz
Bódis Gábor E.V.	1 200 150 Ft			1 200 150 Ft	2025.11.03	1.rékszámla
Projektmenedzsment	115 504 Ft	49 855 Ft	19 347 Ft	184 706 Ft	2025.12.03	2025.11.hó
Projektmenedzsment	115 504 Ft	49 855 Ft	19 347 Ft	184 706 Ft	2026.01.09	2025.12.hó
Projektmenedzsment	115 504 Ft	49 855 Ft	19 347 Ft	184 706 Ft	2026.02.09	2026.01.hó
Projektmenedzsment	115 504 Ft	49 855 Ft	19 347 Ft	184 706 Ft	2026.03.03	2026.02.hó
Projektmenedzsment	115 504 Ft	49 855 Ft	19 347 Ft	184 706 Ft	2026.04.09	2026.03.hó
Projektmenedzsment	115 504 Ft	49 855 Ft	19 347 Ft	184 706 Ft	2026.05.07	2026.04.hó
Projektmenedzsment	115 504 Ft	49 855 Ft	19 347 Ft	184 706 Ft	2026.06.12	2026.05.hó
Összesen	10 871 827 Ft			11 840 655 Ft		

← visszafizetendő

